SEANCE DU 6 JANVIER 2016

Présents : GUILHERMET Manuel, POURROY Ivan, PELLOUX-PRAYER Marion, POUILLY Jean-Marie,
WOLTRAGER Maurice, GRAVELOT Franck, RIQUET Guy, MORIN Claire, FORIEL Laurent, MILLON
Ceédric

Excusé(s) : UZEL Nicolas, CRON Lionel qui a donné pouvoir a GUILHERMET Manuel,

REQUALIFICATION DE L’ECOLE PRIMAIRE
AVENANT N°2 AUX LOTSN°7-8—-10ET 14 - AVENANT N°4 AU LOT N° 13

Dans le cadre du suivi de chantier, il a été décidé de réaliser plus ou moins certains travaux. Il convient
donc de rédiger les avenants suivants :

Lot Montant de Avenant de régularisation
Désignation du lot Entreprise proposée

l'entreprise HT | proins-value |  Plus-value

SAS THOMASSET FILS

Doublages - Plafonds
Avenant n° 2 : Fourniture et pose de doublage et cloison
placostyl dans classe 1, bibliotheque et sanitaires,
suppression de joue courbe, cloison modulaire, plafond
cadrette...

30000.00€| 1104.99¢€

Revétements de sols SAS THOMASSET FILS
linoleum

8 Avenant n° 2 : Ragréage et primaire, fourniture et pose
de revétement PVC, nez de marche alu, remplacement
du linoléum par revétement PVC tarkett, suppression
joint de dilatation et nez de marche antidérapant

Peinture SAS THOMASSET FILS

Avenant n° 2 — Peinture sur métal, brossage,
10| préparation laque satinée sur radiateurs, peinture sur 8 833.86 € 1166.52 €
murs en remplacement de la cloison modulaire, peinture
sur bloc porte

14 500.00 € 2843.14 €

Terrassement — Voirie — SARL SOLS VALLE DU
14 Réseaux divers RHONE — CHEVAL TP

Avenant n° 2 — Raccordement des eaux usées et eaux
pluviales

38 22243 € 2248.50 €

Entreprise ROLAND

13 |Equipements électriques  |GARD , 27 147.54 € 440.00 €
Avenant n° 4 — Ajout de 2 sirenes incendie supplémen-
taires

REQUALIFICATION DE L’ECOLE PRIMAIRE — AVENANT DE PROLONGATION
DU DELAI D’EXECUTION

Le chantier n’ayant pu étre réceptionné au 1° décembre 2015, il convient de prolonger le délai d’exécu-
tion jusqu’au 11 décembre 2015 par la rédaction d’un avenant.




REQUALIFICATION DE L’ECOLE PRIMAIRE — APPROBATION DE I’ACTE
MODIFICATIF DE SOUS-TRAITANCE — LOT N° 2

La SARL COBAT de Chateaudouble, titulaire du lot n°® 2 « Magonnerie » a déclaré, en septembre 2015,
sous-traiter les travaux d’enduits de facades a I’entreprise SARL NTB pour un montant de 11 207.50 € HT.

Dans le cadre du suivi de chantier, les prestations ont évolué. Il convient d’approuver 1’acte spécial mo-
dificatif de sous-traitance qui annule et remplace la déclaration de sous-traitance établie en date du 17 aoft
2015. I s’¢éleve a présent a la somme de 13 075.75 € HT.

BUDGET — SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A I’ASSOCIATION DES PARENTS
D’ELEVES DE LA BAUME D’HOSTUN

Une subvention exceptionnelle de 1 134.61 € est attribuée a 1’ Association des Parents d’Eléves de LA
BAUME D’HOSTUN dans le cadre du reversement de 1’intégralité des recettes émanant des droits de place du
Marché de Noél.

REGIE PERMANENTE POUR L’ENCAISSEMENT DES RECETTES
« CULTURELLES » — TARIFS

Un spectacle musical « Léo 38 » proposé avec le Train-Théatre de Portes les Valence aura lieu le Samedi
26 mars a 20h30 a la Salle des fétes. Les tarifs ont été fixés comme suit :

Prestations Prix unitaire
Droit d’entrée Adulte 5.00 €
Droit d’Entrée Enfant Gratuit pour les — de 16 ans

TELEPHONIE — CONTRAT TELEPHONE DE LA MAIRIE, DE L’ECOLE, DE LA
SALLE DESFETES ET DE LA TELESURVEILLANCE DE L’USINE DE
TRAITEMENT DE I’EAU POTABLE AVEC ORANGE (Résiliation Contrat avec SCT

Télécom)

Suite aux dysfonctionnements rencontrés avec la société SCT Télécom, le contrat de I’ensemble de nos
lignes de téléphonie et d’internet a été résilié et a été renégocié avec ORANGE.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

A compter du 1* février 2016, le secrétariat de la mairie sera fermé le jeudi :

Nouveaux horaires d’ouverture au public :
Lundi, Mardi de 8h30 a 12h
Mercredi de 16h a 19h
Vendredi de 11h a 16h30 sans interruption
Samedi (si la date du jour est PAIRE) de 8h30 a 12h

Prochain conseil municipal : mercredi 10 février a 20h. I

Le roi et la reine 2016
du Conseil Municipal !




